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ВВЕДЕНИЕ 
 
К настоящему времени управление проектами уже сформировалось как 
новая культура управленческой деятельности. Сейчас ни одно предприятие не 
обходится без данного метода. 
Проектный менеджмент приобрел признание во всем мире и стал одним 
из главных направлений в экономике. Различные средства и методологии 
управления проектами широко используются во всех видах деятельности.  
Несмотря на популяризацию проектного менеджмента всё ещё 
существует значительная часть неудачных проектов, в том числе в нашей 
стране.  
В России есть множество проектов, которые выполнены не в сроки, не 
отвечают поставленным целям, выполнены с превышением бюджета или не 
доведены до окончания. 
Данные факты говорят о том, что практическая часть применения 
методологий управления проектами отстает от теоретической, и необходимо 
развивать проектный менеджмент. 
Проектный менеджмент – это применение знаний, опыта, методов и 
средств по разработке и управлению проектами различных уровней для 
достижения определенных целей. 
   Чтобы наиболее эффективно реализовать проект необходимо 
использовать теоретическую и методологическую базу, которая выбирается 
исходя из масштаба, специфики проекта или предприятия, в рамках которого 
данный проект реализуется. 
Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  продолжает расти 
конкуренция компаний, продолжает расти необходимость их быстрой 
адаптации к сложному   и   постоянно   изменяющемуся   рынку. Все это 
свидетельствует   о необходимости ориентации деятельности компаний на 
постоянное развитие и усовершенствование,  что  должно  обеспечить,  
сохранить  и  повысить  их  
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Одним из методов повышения конкурентоспособности компании 
является внедрение проектного управления, с помощью которого становится 
возможным детальная рассмотрение предстоящих для компании изменений,   
формирование   опорного   плана   и вех.   Используемый инструментарий  
позволит  даже  на  ранних  этапах  выявлять  критические операции  проекта,  
оценить  расходование  всех  видов  ресурсов,  а  также экономические выгоды 
от реализации проекта.  
Актуальность строительства мостового перехода состоит  в  том, что  
развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры определяет 
интенсивность экономических связей и является одним из важнейших условий 
развития экономики страны. В России, в частности в Красноярском крае плохо 
развита инфраструктура, наблюдается небольшая плотность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием. Проект строительства 
мостового перехода через реку Малая Лодочная поможет наладить грузовые и 
пассажирские перевозки на севере Красноярского края, улучшит 
инфраструктуру региона.  
Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 
управлению проектом строительства мостового перехода через реку Малая 
Лодочная. 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
 проанализировать теоретические и практические аспекты 
методологий управления проектами и выбрать инструментарий; 
 выполнить анализ отрасли исследуемого объекта; 
 провести организационно-экономический анализ организации, 
реализуемой проект; 
 разработать проект; 
 рассчитать эффективность проекта; 
 оценить риски проекта; 
 провести структуризацию проекта; 
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 разработать календарный план проекта; 
 разработать опорный план проекта; 
 провести контроль за ходом реализации проекта. 
Объект выпускной квалификационной работы – проект строительства 
мостового перехода через реку Малая Лодочная. 
Предмет работы – совокупность методов и инструментов по разработке и 
реализации проекта строительства мостового перехода. 
 В качестве методологии по разработке и реализации проекта был выбран 
стандарт A Guide to the Project  Management  Body  of  Knowledge  (PMBOK), 
который представляет собой совокупность профессиональных знаний по  
управлению  проектами. 
          В исследовании были использованы такие методы, как  анализ 
документов, анализ отрасли, SWOT-анализ, анализ заинтересованных сторон, 
составление сетевой модели и опорного плана, анализ эффективности проекта, 
анализ и оценка и рисков проекта, метод освоенного объема. 
Практическая значимость результатов дипломного проектирования 
заключается в том, с помощью применения определенной методологии 
проектного менеджмента возможно разработать мероприятия по наиболее 
эффективному управлению проектом 
 Теоретической  основной  для  написания  бакалаврской  работы  
являются труды авторов: Арутюнова Д. В., Арчибальд Р.Д. Архипенков, С.Я., 
Балошов А. И.,  Басовский  Л.  Е.,  Батенко, Боровских О.Н., Л.П.,  
Вылегжанина  А.  О.,  Галямина  И.  Г., Гольдштейн Г.Я.,Грищенко О. В., 
Жданов И. Ю., Ильина О. Н., Кабирова Р. С, Колмыкова Т. С., Клименко О. 
А,Лясников Н. В., Мазур И.И., Масловский В. П., Никонова И. А., Ольдерогге 
Н. Г., Пресняков В.Ф., Полковников А. В., Попов В. Л., Савчук В. П., Татарова 
А. В., , Хорошев А. Н, Шапиро В.Д. 
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1 Методологические аспекты управления проектом 
 
1.1 Проектный менеджмент как методология развития бизнеса 
 
Управление проектами (или проектное управление) является новой 
социальной практикой. В наше время она приобретает все более широкое 
применение, так как является основой для поддержания 
конкурентоспособности компаний во многих отраслях экономики. Также 
управление проектами все больше становится важным фактором при 
увеличении эффективности деятельности российских органов власти и 
управления на всех уровнях - от муниципального до федерального, основой 
новых методов управления различными организациями. 
Сегодня управление проектами — это одна из наиболее эффективных 
управленческих технологий, основу которой составляют планирование, 
мотивация, гибкая организационная структура и оптимальные коммуникации 
внутри проекта [1]. 
Управление проектами (или Project Management) является достаточно 
специфической деятельностью и подразумевает использование умений, 
навыков, знаний, средств и методов для достижения целей участников 
реализовываемого проекта в планируемые сроки, в рамках бюджета и с 
требуемым качеством. 
Реализация различных проектов - это неотъемлемая часть бизнес-
процессов, которые присутствуют в любой организации. По статистике, 
участие в разработке и реализации проектов занимает от 30 до 70% рабочего 
времени менеджеров среднего и высшего звена, в зависимости от должности и 
вида бизнеса. Эффективная реализация проектов все больше становится 
ключевым фактором успеха бизнеса. Профессионалы в этой области высоко 
ценятся, а методология управления проектами применяется в той или иной 
степени практически на всех крупных предприятиях. 
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По мнению Ю. И. Попова управление проектом – это искусство 
управления материальными и человеческими ресурсами на протяжении 
жизненного цикла проекта путем применения современных методов 
управления и информационных технологий для достижения определенных в 
проекте результатов по составу и объему работ, их стоимости, срокам и 
качеству [2]. 
По П. Мартину и К. Тейту управление проектом является набором 
инструментов, знаний и различных технологий, применение которых к проекту 
поможет достичь наилучших результатов [3]. 
В стандарте PMBoK управление проектом определяется, как приложение 
знаний, навыков, инструментов и методов, применяемых к работам проекта для 
удовлетворения требований, которые предъявляются проекту [4]. 
И. И. Мазур и В. Д. Шапиро считали, что управление проектом – это 
методология организации, планирования, руководства, координации, трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении жизненного 
цикла проекта, которая направлена на наиболее эффективное достижение его 
целей путем применения современных методов, техники и технологии, 
управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и 
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников 
проекта [5]. 
Управление проектами решает множество задач и позволяет: 
 обозначить цели проекта и провести его обоснование; 
 раскрыть структуру проекта, определить его основные этапы; 
 выявить необходимые источники финансирования; 
 провести конкурсы и торги; 
 определить  исполнителей проекта; 
 подготовить и заключить контракты; 
 обозначить сроки реализации проекта; 
 составить график реализации проекта; 
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 сформировать ресурсную базу проекта; 
 провести калькуляцию и анализ затрат; 
 рассчитать эффективность проекта; 
 определить и проанализировать риски; 
 организовать выполнение проекта; 
 подобрать команду проекта; 
 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 
Решение данных задач при разработке и реализации проекта  невозможно 
без определенной методологии, которая необходима для обоснования действий. 
Методология управления проектами – это подход к формированию 
набора методов, который структурирует систему управления проектами и 
отражается в руководствах [6;7]. 
Методология помогает определить, как необходимо организовать 
управление проектами, и обеспечивает системную целостность корпоративной 
системы управления проектами [7].    
 По А. Новикову методологией является система принципов и способов 
организации и построения теоретической и практической деятельности, а также 
учение об этой системе [8]. 
 В соответствии со стандартом PMBOK под методологией понимается 
система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной 
сфере деятельности [4].  
Основными элементами структуры методологии управления проектами 
являются: 
 методологические подходы к управлению проектами, 
сформулированные ведущими исследователями в сфере управления проектами; 
 методы управления проектами; 
 модели управления проектами; 
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 стандарты управления проектами, программами и портфелями 
проектов различного уровня (глобального, международного, национального, 
отраслевого); 
 частные (корпоративные и отраслевые) методологии управления 
проектами. 
Если грамотно применять методологии управления проектами, можно 
увеличить эффективность реализуемых проектов на предприятиях и снизить 
зависимость решений руководства от внешних или субъективных факторов. 
Управление проектами подразделяют на управление программами, 
портфелями проектов и на управление монопроектами [9, с 48]. 
Из этого следует, что стандарты управления проектами можно 
классифицировать на: 
 стандарты управления программами (P2M, Standard for Program 
Management (PMI)); 
 стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio 
Management (PMI)); 
 стандарты управления монопроектами (PMBOK, ISO 10006 (ISO), 
PRINCE2, P2M). 
В мире сегодня существует множество международных организаций, 
которые заняты разработками стандартов в проектном менеджменте. 
В различных странах существуют свои стандарты такие, как: 
 США (PMBOK; Nasa Project Management); 
 Великобритания (PRINCE 2; APMBOOK); 
 Германия (W-Model); 
 ICB IPMA (на основе европейских стандартов); 
 Япония (P2M); 
 Швейцария (Hermes); 
 Китай (C-PMBOOK). 
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Данные международные организации специализируются на создании 
стандартов в области разработки и управления проектами. Кроме того, они 
стремятся к повышению навыков и знаний проектных менеджеров во всём 
мире.  
В России также имеются стандарты по управлению проектами. К ним 
относятся: 
 ГОСТ ИСО 21500-2014 – Национальный стандарт РФ   « 
Руководство по проектному менеджменту»; 
 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»; 
 ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению портфелем проектов»; 
 ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой». 
В различных источниках можно найти разнообразные определения 
понятия проект, которые не исключают, а дополняют друг друга. 
Проект – это: 
 что-либо, что задумывается или планируется (например, большое 
предприятие) [10]; 
 некоторая задача с определенными исходными данными и 
требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. 
Проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения 
проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты [4]; 
 уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и 
контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы 
достичь цели соответствии конкретным требованиям, включая ограничения по 
времени, затратам и ресурсам [11]; 
 целенаправленная деятельность временного характера, 
направленная на создание уникального продукта или услуги [12]; 
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 группа работ/задач, которые необходимо выполнить в заданный 
период для достижения поставленных целей [13]. 
Важным аспектом является то, что любой проект существует не 
изолированно, а в окружении множества различных внешних факторов, или 
субъектов и, соответственно, под их влиянием. Он возникает, существует и 
развивается в определенном окружении, которое называется внешней средой  
проекта [14]. 
Для проекта характерна тройственная ограниченность, которая 
представлена на рисунке 1. Тройственная ограниченность определяет баланс 
между тремя составляющими: стоимость, время и качество. Это значит, что 
проект должен выполняться в рамках ограниченного бюджета, сдаваться в 
определенный срок, и должен удовлетворять требования заказчика к качеству. 
 
                                                   Время 
                                      
   
 
                              Качество                       Стоимость              
            
Рисунок 1 – Тройственное ограничение проекта 
 
По стандарту PMBOK проект – это временная структура для создания 
уникального продукта, услуги [4]. 
К основным характеристикам проекта можно отнести: 
1) наличие определенной цели; 
2) постоянные изменения; 
3) ограниченность во времени и по ресурсам; 
4) уникальность; 
5) комплексность и разграничение; 
6) специфическая организация проекта. 
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Состав проекта не может оставаться неизменным в процессе его 
реализации и развития: в нем могут появляться одни элементы (объекты) и 
удаляться другие.  
Окружение проекта – это взаимосвязанный комплекс внутренних и 
внешних факторов, который влияет на проект по мере его разработки и 
реализации. Более того, большинство проектов часто сами могут 
воздействовать на внешнюю среду [15]. 
Задачей менеджера по управлению проектом является анализ, учет и 
контроль всех значимых факторов окружения, которые постоянно меняются во 
время осуществления проекта. 
Каждый проект имеет свой жизненный цикл (промежуток времени между 
моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, 
завершения). Укрупненно жизненный цикл проекта можно разделить на три 
основные фазы:  
 прединвестиционную; 
 инвестиционную; 
 эксплуатационную. 
В рамках первой фазы производится прединвестиционное исследование и 
планирование развития проекта, разработка концепции проекта, анализ условий 
воплощения первоначального замысла, предпроектное обоснование инвестиций 
и оценка жизнеспособности, разработка устава проекта, выбор и согласование 
места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации и 
плана проекта [16]. 
Инвестиционная фаза включает проведение торгов, заключение 
контрактов на закупки и поставки ресурсов и проведение строительно-
монтажных работ. На этом этапе осуществляется мониторинг, контроль и 
корректировка плана проекта. Завершение второго этапа являются 
пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию [17, c 38]. 
 На стадии последней фазы происходит эксплуатация объекта, анализ 
результатов проекта, либо его закрытие [17, c 46]. 
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Еще одной большой составляющей системы управления проектами 
являются участники проекта. Это физические и (или) юридические лица, 
которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы 
могут быть затронуты при осуществлении проекта.  
Как правило, основными участниками проекта являются:  
 заказчик; 
 инициатор проекта; 
 спонсор; 
 куратор проекта; 
 менеджер проекта; 
 инвестор; 
 контрактор; 
 подрядчики; 
 поставщики; 
 органы власти; 
 заинтересованные стороны; 
 команда проекта; 
 потребители конечной продукции. 
         Другим важным аспектом в проектной деятельности является применение 
информационных технологий. В современном мире проектная деятельность 
невозможна без программного обеспечения, настроенного под нужды 
компании.  
 Информационная система управления проектами (далее ИСУП) 
позволяет автоматизировать проектное управление, увеличить его 
эффективность на протяжении всего жизненного цикла. 
 ИСУП включает в себя следующие функции: 
 автоматизация задач по планированию и контролю проекта; 
 предоставление полного отчета по всем проектам компании 
руководству компании для принятия управленческих решений; 
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 наиболее эффективное управление ресурсами проекта; 
 уменьшение количества времени на коммуникации между 
участниками проекта; 
 ведение архива проектной деятельности компании; 
 документооборот по проектной деятельности компании; 
 автоматизация документооборота управления проектами [18]. 
Информационная система управления проектами является неотъемлемой 
частью корпоративной системы управления проектами (КСУП) любой 
организации. 
Таким образом, современное профессиональное управление проектами 
базируется на следующих основных принципах: 
 четкое определение целей, результатов и работ проекта с учетом 
возможных приемлемых рисков; 
 определение центров ответственности за проект в целом и 
отдельные его части; 
 создание системы комплексного и прогнозирующего планирования 
работ и параметров проекта; 
 создание системы контроля и регулирования хода выполнения 
проекта; 
 создание команды проекта и управление ею с целью объединения и 
координации усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект.  
1.2 Управление проектами в современных условиях: отечественный 
и мировой опыт; тенденции развития 
 
Чтобы  выявить  тенденции  развития  проектного менеджмента,  
необходимо обратиться к истории формирования современной системы 
управления проектами. 
 Управление проектами, как самостоятельная сфера деятельности, 
возникло в 30-е годы ХХ века и связано с разработкой крупных проектов в 
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США: авиационных в US Air Corporation и нефтегазовых в корпорации Exxon. 
Так, в 1937 году в США была реализована первая разработка по матричной 
организации управления для осуществления сложных проектов в этих 
корпорациях. 
В 50-х годах в развитых странах Запада с рыночной экономикой пришли 
к осознанию необходимости самостоятельной дисциплины «Управление 
проектами». Причиной этому послужило резкое увеличение масштабов 
проектов. Поэтому М. Уолкер из фирмы "Дюпон" и Д. Келли из группы 
планирования капитального строительства фирмы "Ремингтон Рэнд" 
приступили к исследованию более эффективного использования 
принадлежащей фирме вычислительной машины Univac. Они попытались 
использовать ЭВМ для составления планов-графиков крупных комплексов 
работ по модернизации заводов фирмы "Дюпон". В результате был создан 
рациональный и простой метод описания проекта с использованием ЭВМ. 
Данный метод получил название Метода Критического Пути - МКП (или CPM - 
Critical Path Method) [19]. 
Параллельно созданию данного метода, в военно-морских силах США 
был разработан метод анализа и оценки программ PERT (Program Evaluation 
and Review Technique), который впоследствии стал использоваться во всех 
вооруженных силах Америки. Использование метода PERT позволило 
руководству программы точно знать, что требуется делать в каждый момент 
времени и кто именно должен это делать, а также вероятность своевременного 
завершения отдельных операций [20].  
Разработанные в тот период методы послужили мощным толчком в сфере 
развития проектов. 
В 1959 г. комитетом NASA был сформулирован системный подход к 
управлению проектами по стадиям жизненного цикла, в котором особое 
внимание уделялось предпроектному анализу. 
Крупные промышленные корпорации начали применение подобной 
методики управления практически одновременно с военными для разработки 
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новых видов продукции и модернизации производства. Широкое применение 
методика планирования работ на основе проекта получила в строительстве.  
В 70-е гг. возникла актуальность в разработке внешнего окружения 
проекта и включения внешних факторов (социальных, экологических) в 
процессы управления проектами. 
Вскоре первые  системы  управления  проектами  появились  и  на  рынке 
программного  обеспечения, основными  показателями  которых  являлась  
высокая мощность  и  способность  достаточно  детально  описывать  проекты,  
используя сложные методы сетевого планирования. Эти системы были 
ориентированы на высокопрофессиональных менеджеров, управляющих 
разработкой крупнейших проектов и хорошо знакомых с алгоритмами сетевого 
планирования и специальной терминологией. Этап  наиболее  бурного  
развития  систем  для  управления  проектами начался с появлением 
персональных компьютеров, когда компьютер стал доступным широкому кругу 
населения [21].  
Если говорить о России, то зарождение системы управления проектами в 
нашей стране связано с индустриализацией 30-х годов. Примером является 
возведение кварталов серийных жилых домов поточным методом.  
Первые работы о сетевых методах были опубликованы в СССР в начале 
60-х гг. К началу 70-х гг. методы управления проектами, основанные на 
сетевых методах, получили широкое распространение в стране. Во многих 
НИИ и производственных организациях создавали специальные группы 
сетевого планирования и управления, занимавшиеся разработкой и внедрением 
этих методов. В середине 70-х гг. развитие управления проектами постепенно 
перешло от управления единичными проектами к управлению деятельностью 
всей организации, выполняющей много проектов одновременно. Тем самым 
возникло мультипроектное управление [22]. 
 Наряду с системами организационного управления развивались системы 
автоматизации проектирования, подготовки производства, управления 
технологическими процессами. В связи с появлением в стране нового 
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поколения компьютеров возникла потребность в создании интегрированных 
автоматизированных систем управления, с помощью которых стало бы 
возможным разработка и управление крупномасштабными проектами. 
 Можно сделать вывод, что развитие систем разработки и управления 
проектами в нашей стране развивалось параллельно с развитыми странами 
Запада. 
В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции значительно 
возросла актуальность проектного управления, как метода организации и 
управления производством, так как производственная деятельность в наше 
время представляет собой комплекс работ, выполняемых в ограниченные 
сроки, со сложной структурой используемых ресурсов и с большой 
стоимостью. Поэтому руководство компаний все больше приходит к осознанию 
ценности проектного менеджмента [23]. 
Основные тенденции развития управления проектами в России, 
вызванные практическими потребностями бизнеса, следующие: 
 рост интереса к управлению проектами со стороны 
государственных учреждений; 
 интерес к управлению не только монопроектами, но и к программам 
и портфелям проектов; 
 пересмотр методологий по управлению проектами, внесение 
коррективов; 
 выделение проектного офиса, как отдельное подразделение, в 
организациях 
 внедрение корпоративной системы управление проектами в 
организации; 
 разработка прикладных систем управления проектами; 
 рост обучения проектному управлению; 
 разработка уникальных методологий управления проектами на 
предприятиях [24]. 
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Таким образом, основные области исследований и развития теории 
управления проектами можно отнести к трем направлениям: 
1) Вопросы интеграции управления проектами и стратегического 
управления – проекты рассматриваются как основной инструмент достижения 
стратегических целей компании, а ответственность и полномочия менеджера 
проекта связывают с достижением бизнес-целей компании; 
2)  Развитие традиционных методов и инструментов управления на 
уровне отдельных проектов – направленность на повышение эффективности 
управленческих процессов за счет повышения точности оценок параметров 
отдельных работ и проекта в целом в условиях роста неопределенности и 
рисков проектов; 
3)    Повышение эффективности работы команды и ключевых участников 
проекта – фокусирование на вопросах мотивации и взаимодействия участников 
в рамках кроссфункциональных, распределенных команд (координация 
деятельности различных подразделений и создание синергии между ними). В 
рамках таких исследований рассматриваются вопросы лидерства, повышения 
квалификации, мотивации и карьерного роста менеджеров проектов. 
 
1.3 Выбор методологического инструментария для формирования и 
оценки проектных предложений 
 
Целью данного раздела является выбор методологического 
инструментария по разработке и управлению проектом, который будет 
использован в ходе работы. 
Методология управления проектами – это подход к формированию 
набора методов, который структурирует систему управления проектами и 
отражается в руководствах [6;7]. 
Методология помогает определить, как необходимо организовать 
управление проектами, и обеспечивает системную целостность корпоративной 
системы управления проектами [7].    
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Как упоминалось в 1 разделе, существует множество международных и 
отчественных методологий (стандартов) управления проектами.  
В качестве основной методологии для выполнения ВКР выбран 
международный стандарт PMBOK Guide (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge). 
Выбранный стандарт описывает 5 групп процессов управления и 10 
областей знаний [4]. 
Выделяют следующие группы процессов:  
 группа процессов инициации; 
 группа процессов планирования; 
 группа процессов исполнения; 
 группа процессов контроля; 
 группа процессов завершения. 
К областям знаний относят: 
 управление интеграцией проекта (включает в себя разработку 
устава проекта, плана управления проектом, руководство и управление 
работами проекта, мониторинг и контроль работ проекта, интегрированный 
контроль изменений, завершение проекта); 
 управление заинтересованными сторонами проекта (включает в 
себя определение, планирование и управление заинтересованными сторонами 
проекта); 
 управление содержанием проекта (включает в себя планирование 
управление содержанием проекта, сбор требований, определение содержания; 
создание иерархической структуры работ, подтверждение и управление 
содержанием); 
 управление человеческими ресурсами проекта (включает в себя 
планирование управления человеческими ресурсами, набор команды проекта, 
ее развитие и управление); 
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 управление временем проекта (включает в себя планирование 
управления расписанием, определение операций, определение 
последовательности работ, оценку ресурсов операций, оценку длительности 
операций, разработку расписания, управление расписанием); 
 управление стоимостью проекта (включает в себя планирование 
управления стоимостью, оценку стоимости, определение бюджета, управление 
стоимостью); 
 управление рисками проекта (включает в себя планирование 
управления рисками, их идентификация, количественный и качественный 
анализ и планирование реагирования на риски); 
 управление качеством проекта (включает в себя планирование 
управления качеством, обеспечение и контроль качества); 
 управление закупками проекта (включает в себя планирование 
управления закупками, их проведение, контроль и закрытие); 
 управление коммуникациями проекта (включает в себя 
планирование управления коммуникациями, управление и контроль 
коммуникаций между участниками проекта). 
Далее представлены основные методы и инструменты, используемые по 
стандарту PMBOK для разработки и управления проектами. 
К методам относят: 
 экспертный опрос; 
 дерево решений; 
 совещания; 
 SWOT-анализ; 
 оценка «снизу-вверх»; 
 анализ допущений; 
 анализ отклонений; 
 анализ сети; 
 мозговой штурм; 
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 анализ чувствительности; 
 быстрый проход; 
 метод набегающей волны; 
 управление освоенным объемом (EVA-метод). 
 выравнивание ресурсов; 
 декомпозиция работ и целей; 
 метод диаграмм предшествования;  
 метод критического пути (CPM); 
 метод критической цепи; 
 метод Монте-Карло. 
К инструментам PMBOK относятся: 
 ИСУП (информационная система управления проектами); 
 сетевая модель; 
 диаграмма Ганта; 
 диаграмма Парето; 
 иерархическая структура рисков; 
 матрица вероятности и воздействия; 
 матрица ответственности; 
 расписание контрольных событий; 
 система санкционирования выполнения работ; 
 система управления изменениями. 
Исходя из специфики проекта строительства мостового перехода через 
реку Малая Лодочная были выбраны следующие методы и инструменты 
проектного менеджмента: 
а) Базовой методологией управления проектами выбран стандарт 
PMBOK; 
б) Характеристика и анализ строительной отрасли выполняется при 
помощи анализа состояния отрасли за рубежом, в России и в отдельных 
регионах; 
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в) Организационно-экономическая характеристика и анализ организации 
ООО «ПСУП» осуществляется путем анализа статей баланса предприятия, 
анализа  динамики оборотных активов, анализа финансовых результатов, 
SWOT – анализа; 
г)  Разработка проекта строительства мостового перехода выполняется 
при помощи следующих инструментов: 
 концепция проекта; 
 устав проекта; 
 жизненный цикл проекта; 
 матрица «Власть/интерес»; 
 матрица «Власть/влияние»; 
 матрица «Влияние/воздействие»; 
 модель «Власть-легитимность-срочность». 
д) Для оценки и анализа эффективности проекта используется расчет 
чистой приведенной стоимости проекта (NPV) и срока окупаемости проекта;  
е)   Оценка рисков проекта осуществляется благодаря анализу 
чувствительности; 
ж) Структуризация проекта производится при помощи следующих 
инструментов: дерева целей, декомпозиции целей, дерева решений, дерева 
работ, совмещенного со структурой затрат, организационной структуры 
исполнителей, матрицы ответственности; 
з) Для разработки и расчета сетевой модели проекта построена сетевая 
модель и сетевой график с расчетом критического пути; 
и) Контроль за ходом реализации проекта выполняется с помощью 
метода освоенного объема. 
Применение перечисленного инструментария управления проектами по 
методологии стандарта PMBOK позволит решить поставленные цели и задачи 
при разработке и управлении проектом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В выпускной квалификационной работе для разработки и управления 
проектом строительства мостового перехода через реку Малая Лодочная. был 
выбран и применен стандарт управления проектами PMBOK. 
В рамках первой теоретической главы была обоснована значимость 
проектного управления, как методологии ведения бизнеса, рассмотрены его 
основные составляющие. Кроме того, был проанализирован и выбран стандарт 
PMBOK, как базовая методология разработки и управления проектом. В первой 
главе также были рассмотрены основные тенденции проектного менеджмента 
как в России, так и за рубежом.  
При написании второй главы выпускной квалификационной работы был 
проведен анализ строительной отрасли, а именно строительство автомобильных 
дорог, в странах Европы и России. В частности был рассмотрен Красноярский 
край. Анализ показал, что в России неравномерно распределены дороги с 
хорошим покрытием. Плохо развитая инфраструктура является одной из 
проблем Красноярского края. В регионе недостаточно развита дорожная сеть, а 
значит и инфраструктура городов и поселков. 
Так как дороги являются одной из проблем Красноярского края, у 
проекта, рассматриваемого в выпускной квалификационной работе (Разработка 
и управление строительства мостового перехода) большая актуальность. 
Также в данной главе проводился организационно-экономический анализ 
компании ООО «ПСУП», которая занимается разработкой проекта 
строительства моста. Были рассмотрены основные виды деятельности 
организации, проведен анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. 
В  целом,  можно  сделать  вывод,  что предприятие является нормально 
функционирующим. Отрицательная динамика наблюдается в выручке 
компании, так как произошел спад в 2016 г. Это можно объяснить тем, что 
выручка организации зависит от количества реализуемых проектов, их 
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специфики и масштаба. Чтобы выручка компании возросла, ей необходимо 
реализовывать проекты для крупных фирм, одним из которых является проект 
строительства мостового перехода для ООО «Тагульское». 
 В  третьей  главе  применен  выбранный  инструментарий проектного 
уравления.  В  первом разделе проведена инициация проекта,  а именно 
разработан устав и определена концепция проекта. В них описаны основные  
данные,  связанные  с  его реализацией,  цели  и  задачи,  ключевые  факторы  
успеха  и  т.д.  Также в данном разделе приведен перечень работ по проекту, 
проект начинается в декабре 2017 г. и по плану должен завершиться в декабре 
2018 г. 
 При   расчете экономической эффективности   проекта  состояния были 
рассмотрены два варианта событий: с внедрением проекта и без него. 
Финансовая эффективность для компании ООО «Тагульское» заключается в 
экономии денежных средств на перевозке груза с помощью комбинированного 
способа. После расчета коммерческой эффективности проекта в целом 
получились следующие  результаты:  чистый  дисконтированный  доход  (NPV) 
на 10 лет составил 1 970 154 424 руб. Срок окупаемости проекта (PBP) – 1 г. 
Это говорит о том, что проект покроет все затраты уже в первый год после 
реализации и даже пополнит бюджет компании.  
После расчета эффективности проекта были оценены возможные риски с 
использованием метода чувствительности. Для анализа были выбраны два 
фактора: увеличение стоимости проекта на 10% и уменьшение ежегодных 
доходов компании на 10%. Оба случая не сильно влияют на NPV проекта, и 
срок окупаемости по-прежнему остается 1 г., но наиболее отрицательным для 
проекта может стать уменьшение доходов компании. 
На следующем этапе было проведено планирование проекта на основе 
таких методов, как структуризация проекта с помощью различных способов: 
дерево целей, организационная структура, дерево работ, совмещенное с 
деревом стоимости. На основании всех взаимосвязей была сформирована 
сетевая модель, благодаря которой можно определить, что проект составляет 
25 
 
328 дней, и все задачи лежат на критическом пути. Это говорит о том, что 
проект не обладает гибкостью, и увеличение продолжительности любой из 
задач приведет к увеличению длительности всего проекта. 
Далее был разработан опорный план проекта на основании ключевых 
этапов (вех) – проведение подготовительных работ, возведение опоры № 1, 
возведение опоры № 2, строительство пролетного строения, завершающий этап. 
 С помощью разработанного опорного плана был рассмотрен метод 
освоенного объема, как инструмент контроля стоимости и графика проекта.  
В результате анализа видно, наблюдается перерасход денежных средств 
на 13992308 руб., при этом проект реализовывается в соответствии с графиком. 
Подводя общий итог, можно сделать вывод о том, что проект 
строительства мостового перехода через реку Малая Лодочная эффективен и 
актуален как для компании, его реализующей, так и для заказчика. 
В ходе написания ВКР были решены все поставленные задачи, главная 
цель выпускной работы была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Устав проекта 
Информация о проекте  
Наименование проекта Строительство мостового перехода через 
реку Малая Лодочная 
Инициаторы проекта ООО «Тагульское» 
Заказчик проекта Общество с ограниченной 
ответственностью «Тагульское» 
Главный менеджер проекта Денисов К. М. 
Ожидаемые сроки реализации 
Начало проекта  Декабрь 2017 
Окончание проекта Декабрь 2018 
 
Сущность проекта 
Строительство мостового перехода для обеспечения в дальнейшем 
безопасных грузовых и пассажирских перевозок.  
                   Бизнес-причина возникновения проекта 
Улучшение финансового положения компании, реализующий проект -  
ООО «ПСУП», удовлетворение потребности компании ООО «Тагульское» в 
дороге с хорошим покрытием для обеспечения грузовых перевозок, развитие 
инфраструктуры Туруханского района.  
                           Основные участники проекта. 
Главный менеджер проекта: Денисов К. М. 
Внешний консультант: ООО «ПСУП» 
Инициатор  и  заказчик  проекта: ООО «Тагульское» 
Поставщик оборудования: ООО «Техмаш» 
Инвестор: ООО «Тагульское» 
Подрядчик: ООО «Монтажстрой» 
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Окончание приложения А 
Отношения между участниками проекта регулируются контрактами и 
договорами о сотрудничестве, заключенными в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 
Расписание контрольных событий. 
Начало фазы инициации: Февраль 2017 
Начало фазы планирования: Июнь 2017 – Сентябрь 2017 
Начало фазы исполнения и контроля: Декабрь 2017 – Ноябрь 2018 
Начало фазы завершения: Декабрь 2018 
                                       Допущения проекта 
Среди  допущений  можно  выделить  увеличение  сроков  реализации 
проектов  по  оплошности  поставщиков. Также возможно незначительное 
увеличение  стоимости  (бюджета)  проекта по  причине  повышения  цен 
поставщиков оборудования. 
Бюджет проекта 
Бюджет проекта составит 157239176 руб. 
                                                      Риски проекта 
К основным рискам проекта можно отнести: 
 выход из бюджета проекта; 
 недостаток финансовых ресурсов; 
 ошибки в планировании работ по проекту; 
 отсутствие   необходимых   технических   возможностей   в 
требуемый момент; 
 ненадежные поставщики; 
 погодные условия. 
 
 
 
 
35 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Содержание фаз жизненного цикла проекта 
Фаза  Сроки 
реализации 
Перечень 
основных работ  
Сложности Выходной 
документ 
Инициация Февраль 2017 Формирование 
инвестиционного 
замысла проекта; 
разработка 
предварительного 
плана и устава 
проекта. 
Сбор 
достоверной 
информации, 
объективный 
постановка 
грамотных, 
достижимых 
целей. 
Устав проекта, 
задание на 
проектировани
е, концепция 
проекта. 
Планирование Июнь 2017 – 
Сентябрь 2017 
Определение 
структуры работ 
и исполнителей; 
определение 
возможностей 
финансирования; 
разработка и 
утверждение 
проектно-
сметной 
документации, 
отвод земли под 
строительство, 
получение 
разрешения на 
строительство. 
Длительность и 
сложность 
оформления 
документов, 
возможные 
препятствия со 
стороны 
местных органов 
власти. 
Разрешение на 
строительство, 
генеральный 
план проекта, 
ТЭО, проектно- 
сметный 
расчет. 
Реализация и 
контроль 
Декабрь 2017 – 
Ноябрь 2018 
Заключение 
контрактов на 
ПИР, поставка 
оборудования, 
заключение 
договора 
подряда, 
организация 
строительства, 
контроль за 
ходом 
исполнения 
календарного 
графика, 
выполнение 
СМР. 
Правильная 
координация 
участников 
проекта, 
отставание от 
графика из-за 
погодных 
условий, 
несвоевременная 
поставка сырья 
и материалов. 
Контракты с 
участниками 
проекта, план 
закупок и 
поставок, акт 
приема-сдачи 
выполненных 
работ. 
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Окончание приложения Б  
 
Завершение 
Декабрь 2018 Пусконаладочные 
работы, сдача 
объекта в 
эксплуатацию, 
анализ 
результатов 
выполненного 
проекта. 
Согласование 
государственными 
органами при 
сдаче объекта в 
эксплуатацию. 
Акт приема-
сдачи объекта 
в 
эксплуатацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Дерево целей проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Матрица ответственности проекта 
Работы 
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Инициация проекта: 
 
1.1 Формирование инвестиционного замысла проекта 
 
 
П,С,
К,И 
 
 
П,С,К,И 
 
 
П,И,К 
 
 
 
С 
 
    
1.2 Разработка предварительного плана проекта С И И  С   С  
1.3 Разработка устава проекта  К,С И  С     
Планирование проекта: 
 
2.1 Определение структуры работ и исполнителей 
 С И  И     
2.2 Определение возможностей финансирования С К И    С   
2.3 Разработка и утверждение проектно-сметной документации  К И  С  С   
2.4 Отвод земли под строительство  К И      С 
2.5 Получение разрешения на строительство  И И      С 
Исполнение и контроль проекта: 
 
3.1 Устройство подъездных путей 
 К И       
3.2 Завоз материалов и конструкций С К К И  И    
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Продолжение приложения Г 
Работы Исполнители 
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3.3 Устройство монтажной площадки С К К И К     
3.4 Разработка котлована  К,С К И      
3.5 Устройство буровых свай  С К И К     
3.6 Бетонирование плиты С К К И С     
3.7 Бетонирование тела опоры  К К И С     
3.8 Устройство монтажной площадки  К К И С     
3.9 Разработка котлована  К К И С     
3.10 Устройство буровых свай  К К И С     
3.11 Бетонирование плиты  К К И С     
3.12 Установка сборных блоков тела опоры   К К И С     
3.13 Заполнение внутренней полости тела опоры  К К И С     
3.14 Бетонирование прокладника  К К И С     
3.15 Конвейерно-тыловая сборка стальной части пролетного 
строения 
 К К И С     
3.16 Монтаж блоков железобетонной плиты проезжей части  К К И С     
3.17 Устройство выравнивающего слоя  К К И С     
3.18 Устройство гидроизоляции  К К И С     
3.19 Устройство защитного слоя  К К И С     
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Окончание приложения Г 
Работы Исполнители 
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3.20 Устройство асфальтобетонного покрытия  К К И С     
3.21 Установка и покраска перил  К К И С     
3.22 Установка ограждений безопасности  К К И С     
Этап завершения 
4.1 Проверка безопасности 
С П,К,С П,К,С И      
4.3 Вывоз оборудования С П,К,С П,К,С И      
4.4 Сдача объекта в эксплуатацию  И И  И     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Календарный план проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Сетевая модель проекта 
  
 
43 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Опорный план проекта по ключевым фазам (вехам) 
Э
та
п
 
С
п
о
со
б
 
у
ч
ет
а 
P
V
 
Д
ек
аб
р
ь 
2
0
1
7
 
Я
н
в
ар
ь 
2
0
1
8
 
Ф
ев
р
ал
ь 
2
0
1
8
 
М
ар
т 
2
0
1
8
 
А
п
р
ел
ь 
2
0
1
8
 
М
ай
 
2
0
1
8
 
И
ю
н
ь 
2
0
1
8
 
И
ю
л
ь 
2
0
1
8
 
А
вг
у
ст
 
2
0
1
8
 
П
о
д
го
то
в
и
те
л
ьн
ы
е 
р
аб
о
ты
 
0
/1
0
0
 
1
0
6
7
1
5
8
9
  10671589        
В
о
зв
ед
ен
и
е 
о
п
о
р
ы
 
№
 1
 
5
0
/5
0
 
4
4
9
1
7
8
5
6
   22458928 22458928      
В
о
зв
ед
ен
и
е 
о
п
о
р
ы
 
№
 2
 
%
 
4
9
9
7
1
2
5
9
     16657086 16657086 16657087   
В
о
зв
ед
ен
и
е 
п
р
о
л
ет
н
о
го
 
ст
р
о
ен
и
я 
%
 
4
9
6
9
1
3
0
3
        9938261 9938261 
Общая PV 0 10671589 22458928 22458928 16657086 16657086 16657087 9938261 9938261 
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Окончание приложения Ж 
Этап Способ учета PV Сентябрь 2018 
2017 
Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 
Возведение 
пролетного 
строения 
% 49691303 9938260 9938261 9938260  
Заключительные 
работы  
0/100 1987169    1987169 
Общая PV 9938260 9938261 9938260 1987169 
Кумулятивная PV 135375486 145313747 155252007 157239176 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Метод освоенного объема 
Э
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   16657086 16657086 16657087 49971259 
Общая AC 0 10671589 31793021 27117143 16657086 16657086 16657087  
Кумулятивная AC 0 10671589 42464610 69581753 86238839 102895925 119553012  
Общая EV 0 10671589 22458928 22458928 16657086 16657086 16657087  
Кумулятивная EV 0 10671589 33130517 55589445 72246531 88903617 105560704  
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Окончание приложения З 
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И
ю
л
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2
0
1
8
 
А
вг
у
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2
0
1
8
 
С
ен
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б
р
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2
0
1
8
 
О
к
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б
р
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2
0
1
8
 
Н
о
яб
р
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2
0
1
8
 
Д
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р
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2
0
1
8
 
 
EAC 
П
о
д
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в
и
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л
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ы
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р
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о
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0
/1
0
0
 
З
ав
ер
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1
0
6
7
1
5
8
9
 
      10671589 
В
о
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и
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о
п
о
р
ы
 
№
 1
 
5
0
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0
 
З
ав
ер
ш
 
4
4
9
1
7
8
5
6
 
      58910164 
В
о
зв
ед
ен
и
е 
о
п
о
р
ы
 
№
 2
 
%
 
В
 
п
р
о
ц
ес
се
 
4
9
9
7
1
2
5
9
 
      49971259 
В
о
зв
ед
ен
и
е 
п
р
л
ет
н
о
го
 
ст
р
о
ен
и
я %
 
Н
е 
н
ач
ат
 
4
9
6
9
1
3
0
3
 
9601789 11930071 10302179 9302733 8554531  49691303 
З
ак
л
ю
ч
и
т
ел
ьн
ы
е 
р
аб
о
т
ы
 
0
/1
0
0
 
Н
е 
н
ач
ат
 
1
9
8
7
1
6
9
 
     
1987169 1987169 
Общая AC 9601789 11930071 10302179 9302733 8554531 1987169  
Кумулятивная AC 129154801 141084872 151387051 160689784 169244315 171231484  
 
